

附件 1

政府信息化投资项目（智慧环保一期） 项目绩效自评报告

一、项目基本概况

本项目是遂昌县智慧城市的子项目，项目建成后，将可打造高集成度环境资源中心，实现信息全面融合共享，采用地图辅助数据表征，展示本地“环境地理信息平台”环境管理全貌，建设智能化综合监测平台，实现污染源监控的全面物联与管理，为智慧城市提供各类环境监管数据。

二、项目绩效状况分析

整合现有各类环境平台的数据，提高日常环境监管的合规性、及时性。

三、评价发现的问题及原因

因为办公楼装修等原因，硬件设施不能及时进场安装调试，造成项目整体进度比原计划有所延迟。

四、下一步改进的措施与建议

做好问题的提早预见性，做好前期调研工作，抓紧项目的实施进度。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称： 政府信息化投资项目（智慧环保一期）

一、项目基本情况			
项目负责人	吴彬	联系电话	0578-8529719
地 址	遂昌县公园路 89 号	邮编	323300
项目起止时间	2018 年 6 月 ~ 2019 年 11 月		
计划安排资金(万元)	448.78	实际到位资金(万元)	448.78
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	300	省财政	300
市财政		市财政	
其它	148.78	其它	148.78
实际支出(万元)	430.63		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他资本性支出	420	417.55	
商品和服务支出-办公经费-租赁费	14	13.08	
支出合计	434	430.63	

三、项目绩效情况

	预期绩效目标	实际完成情况
项目绩效目标及实施计划	打造高集成度环境资源中心，实现信息全面融合共享，采用地图辅助数据表征，展示本地“环境地理信息平台”环境管理全貌，建设智能化综合监测平台，实现污染源监控的全面物联与管理，为智慧城市提供各类环境监管数据。	完成了一个库、一张图、一门户、六大应用，全面建立集“动态立体感知、智能信息管理、智慧决策应用”为一体的环保服务平台，达到了预期效果。

四、评价人员

姓名	单位	职务	联系电话及手机
孙顶旭	环保局	副局长	0578-8529705
吴振晖	环保局	站长	0578-8125126

五、项目单位（评价机构）意见：

好

（盖章）

2020年4月30日

六、主管部门审核意见：

（盖单）

年 月 日